

### Diagrama Gantt (1).mpp Comienzo ld Duración Modo de Nombre de tarea Fin Predecesoras Nombres de los recursos 4 fe A tarea D -5 **PROYECTO** 370 días lun 4/02/19 mar 7/07/20 1 **TRIMESTRE I (ANALISIS)** 55 días lun 4/02/19 lun 22/04/19 Andres Olaya ; Andreson Q 2 -5 3 Programacion estructurada 10 días lun 4/02/19 lun 18/02/19 \_5 \_5 Levantamiento de informacion 12 días lun 18/02/19 mié 6/03/19 1 día lun 18/02/19 5 mar 19/02/19 \_\_ Entrevista 3 6 1 día mar 19/02/19 mié 20/02/19 \_\_ Encuesta 5 7 -5 Analisis de los resultados 10 días mié 20/02/19 mié 6/03/19 6 3 días mié 6/03/19 lun 11/03/19 8 \_\_ Componente metodologico 3 días mié 6/03/19 9 -5 Nombre proyecto lun 11/03/19 7 10 Objetivo general 3 días mié 6/03/19 lun 11/03/19 \_\_ 7 11 Objetivos especificos 3 días mié 6/03/19 lun 11/03/19 7 \_\_ 12 Planteamiento del problema 3 días mié 6/03/19 lun 11/03/19 7 \_5 Alcance del proyecto 3 días mié 6/03/19 lun 11/03/19 13 7 Justificacion 14 \_5 3 días mié 6/03/19 lun 11/03/19 7 15 **Elaboracion BPMN** 5 días lun 11/03/19 lun 18/03/19 14 \_5 Requerimientos funcionales y no fu5 días lun 18/03/19 16 lun 25/03/19 15 \_\_ lun 25/03/19 Diagrama casos de uso 5 días lun 1/04/19 16 17 Casos de uso extendido 10 días lun 1/04/19 lun 15/04/19 17 18 19 -5 Control de versiones 5 días lun 15/04/19 lun 22/04/19 18 П Tareas críticas solo fin Resumen manual División crítica ...... Resumen del proyecto solo duración Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas $\Diamond$ Tarea División de la línea base Hito externo División Hito de línea base Tarea inactiva Progreso de tarea Hito Hito inactivo Progreso del resumen Tarea manual Resumen inactivo Е 1 solo el comienzo Resumen Fecha límite


# Página 1




Página 3




Página 5







Página 7




### Diagrama\_Gantt (1).mpp solo fin Tareas críticas Resumen manual División crítica solo duración Resumen del proyecto Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas División de la línea base Tarea Hito externo División Hito de línea base $\Diamond$ Tarea inactiva Progreso de tarea Hito Hito inactivo Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo 1 Fecha límite solo el comienzo Resumen


Página 9





Página 11






Página 13


# Diagrama\_Gantt (1).mpp solo fin Tareas críticas Resumen manual División crítica solo duración Resumen del proyecto Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas Tarea División de la línea base Hito externo División Hito de línea base Tarea inactiva Progreso de tarea Hito Hito inactivo Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo 1 Fecha límite solo el comienzo Resumen

Página 15





# Diagrama\_Gantt (1).mpp solo fin Tareas críticas Resumen manual División crítica solo duración Resumen del proyecto Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas Tarea División de la línea base Hito externo División Hito de línea base Tarea inactiva Progreso de tarea Hito inactivo Hito Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo 1 Fecha límite solo el comienzo Resumen

Página 17



Página 19





Página 21

