

INFORMACIÓN GENERAL DEL

LUN 21/10/19- LUN 23/12/19




VENCIMIENTO DE HITOS

Hitos que vienen pronto.

Nombre	Fin
--------	-----

% COMPLETADO

Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el gráfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.



TAREAS RETRASADAS

Tareas que están pendientes de pago.

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	Nombres los recur
act.4"BPMN y mapa de procesos"	lun 11/11/19	vie 15/11/19	5 días	75%	Nicolas Jimenez
act.7"Cronograma y diagrama de Gantt"	lun 2/12/19	vie 6/12/19	5 días	80%	David Ga
fin	lun 21/10/19	lun 16/12/19	41 días	43%	

de sos
llego